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Introduccion

En los ultimos afios, las organizaciones han comenzado a reconocer el papel clave del
proceso de abastecimiento, sobre todo debido al impacto que tiene en el funcionamiento

de la organizacién, en sus costos y en el cumplimiento de sus objetivos.
Para contar con un buen proceso de abastecimiento, se debe desarrollar un plan o vision
estratégico de las adquisiciones, el que debiera incluir:

= Un andlisis de los bienes o servicios “esenciales” de la organizacion.

= Una estimacién de la demanda proyectada.

= Una evaluacion de cdémo se realizard la adquisicion vy

del desempefio de los proveedores.

La planificacién de las compras ayudara a conseguir los objetivos estratégicos de la
institucién, conseguir precios mas competitivos, efectuar compras oportunas y aumentar
la productividad de la organizacion. Ademas, una adecuada planificacion sirve para guiar,

controlar y transparentar los gastos, aspecto clave para las instituciones del sector publico.

En esta guia se entregaran elementos para planificar, se describiran las numerosas

ventajas de ello y el rol clave que juegan los directivos en esta tarea.




Ejemplo:

La Encargada de Abastecimiento de un Servicio Publico solia terminar sus largas
jornadas muy cansada, sentia que era la "bombero" de la institucién, ya que
todos los requerimientos que le llegaban eran "para ayer", la mayoria rotulados
como urgentes. Ademas, hacia tiempo que se sentia agobiada porque en todos
los estudios que se habian realizado, su unidad aparecia mal evaluada por sus
usuarios, sobre todo debido al tiempo que tardaba en dar respuesta a las
solicitudes.

Ella y sus funcionarios tenian varias ideas que podrian haber mejorado esta
situacion, pero el trabajo siempre terminaba sobrepasandolos por lo que al final
estos planes de mejora acababan postergandose.

En esta situacion se encontraba cuando llegé a sus manos un oficio encargandole
la confeccién del Plan Anual de Compras. Al principio penso que se trataba de
uno mas de los requerimientos de informacidn que suelen llegar del Ministerio,
sin embargo, al revisar mejor el documento descubrié que tenia ante si una
"ventana de oportunidad" para implementar las mejoras que hace tiempo tenia
pensadas.

Al recolectar la informacion que necesitaba para preparar el Plan Anual de
Compras, pudo confirmar que muchas de aquellas solicitudes que recibia
dispersas y casi siempre muy apuradas desde los distintos departamentos, se
repetian durante el afo. Ademas pudo recoger datos que demostraban la
conveniencia de agrupar las compras, tanto por razones comerciales (mejor
precio, mas calidad, condiciones de entrega, etc.) como de buen servicio (menor
tiempo de entrega, liberacion de tiempo para tareas mas estratégicas, disminucion
de la burocracia, etc.).

Sistematiz6 esta informacion y pidié una reunién con su Jefe. Este escuchd sus
planteamientos, se mostré muy interesado y programé una reuniéon con todos
los encargados de departamento. Alli presentaron la informacién recopilada, asi
como las principales estrategias acordadas con la Jefa de Abastecimiento y se
solicité el compromiso y apoyo de toda la institucion para el éxito de la iniciativa
de la Unidad de Abastecimiento.

A partir de ese afio, muchas compras que copaban las agendas de los funcionarios
de la unidad de abastecimiento comenzaron a ser agrupadas Y licitadas una sola
vez al afio, estableciendo contratos de suministros que permitia abastecerse de
estos productos utilizando s6lo una orden de compra. Ademas un par de
funcionarios se hicieron cargo de las compras por Catalogo Electronico de
Convenios Marco, con la clara mision de ampliar al méximo posible el volumen
de compras realizadas por este medio.

Al final del primer afio, los resultados fueron alentadores, los tiempos de respuesta
disminuyeron sustantivamente, mejorando la percepcion de sus usuarios. También,
pudieron verificarse ahorros significativos que pusieron muy contentos a la gente
de administracion y finanzas. Ademas, al estar menos agobiados con la rutina,
la Unidad de Abastecimiento pudo iniciar algunos proyectos que tenian postergados,
como la evaluacion de proveedores, el redisefio de los procesos internos de
abastecimientos y un plan de reduccién de stocks.




;Queé significa planificar las compras?

Planificar las compras significa definir qU€ necesita la organizacién, CUANto y para

cuando lo necesita, dentro de un periodo de tiempo determinado. Ademas en la
planificacion se identifican los proveedores potenciales de cada compra y una
estimacion de sus principales parametros, tales como precio, plazos de entrega, calidad,

etc.

También se programan con anticipacion las compras requeridas, lo que permite organizar

de mejor manera el trabajo al interior de la unidad de abastecimiento.

Ventajas de planificar las compras

Una adecuada planificacion se traducird en numerosos beneficios para nuestra
organizacion, optimizando cada vez mas los métodos de compra y mejorando los

resultados en términos de la eficacia, eficiencia y transparencia.
Entre las ventajas de planificar las compras, destacamos:

Precios mas competitivos y mejor calidad obtenidos en cualquiera de los distintos

mecanismos de compra, debido a que una adecuada programacion nos permite:

™ Agregar demanda y, de este modo, conseguir mejores condiciones
dJoa | comerciales (precio, calidad, entrega, servicio post venta, etc.).

o Facilitar a la Direccion de Compras y Contratacion Publica la suscripcion
dod | de nuevos Convenios Marco, basandose en los requerimientos futuros
estimados por los planes de compra de los servicios.

© Realizar una mejor definicibn de los requerimientos y de los plazos de los
dJod | distintos procesos de compra, lo que trae aparejado un mayor numero
de proveedores potenciales y una mejor negociacion en el caso de un Unico proveedor.




Menores costos administrativos, ya que al agregar demandas se realizan menos
procesos de compra y, por tanto, menos papeleo, menos 6rdenes de compra, menos
coordinaciones (ya sea via telefénica, correo electrénico u otra), menos revisiones de la

entrega del producto o servicio, etc.

Menores costos de inventario, ya que con una adecuada planificacién sera
posible definir pedidos con un tamafio y con una frecuencia que permita disminuir los

stocks y sus costos asociados.

Compras oportunas, lo que significa "tener lo que necesitamos para cuando lo
necesitamos". Esto implica ser capaz de responder a los requerimientos de nuestros

usuarios con la mayor prontitud posible, lo que evidentemente aumenta su satisfaccion.

Adecuada distribucion de la carga de trabajo de los recursos humanos
en el tiempo. Al contar con una buena planificacién, es posible programar y distribuir
en el tiempo los procesos de adquisiciones de manera de evitar la ocurrencia de
periodos con grandes sobrecargas de trabajo, que ademas de perjudicar el clima laboral,

afectan la eficiencia de los procesos.

Los beneficios de contar con personal menos estresado son significativos,
ya que aumenta el COIMPromiso con la organizacién, disminuye la rotacion,

el ausentismo y aumenta la productividad.

Apoyo al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organizacién,
ya que permite liberar recursos para enfocarse en las compras que resulten estratégicas
para la organizacion, ya sea en términos de su importancia para el desarrollo de las
labores propias de la organizacién o de su relevancia para la implementacion de un

proyecto estratégico para la institucion.

Mejoras al funcionamiento diario de la organizacion, ya que las compras sencillas
0 rutinarias, aunque aparentemente son menos importantes, resultan indispensables para

trabajar eficientemente.




Permite identificar oportunidades para la generacion de contratos de suministro.
En la medida que observamos que existen productos o servicios para los cuales es dificil
prever la cantidad y/o el momento en que seran requeridos, es recomendable licitar
con el fin de adjudicar al mejor proveedor y generar un contrato de suministro con él, en

el que se le solicitan los productos o servicios en la medida que se van requiriendo.

Permite resolver situaciones de crisis de mejor forma. En primer lugar porque una
buena planificacion nos permitira tener en cuenta situaciones de estacionalidad como aumentos
de demanda en una determinada época del afio. En segundo lugar, al haber planificado y
programado la mayoria de las compras seguramente se estard mas preparado para enfrentar
las verdaderas situaciones urgentes, es decir, aquéllas que corresponden a eventos imposibles

de planificar como la ocurrencia de eventos de fuerza mayor.

Disminucion del nUumero de licitaciones desiertas y de compras urgentes.
La planificacion permitir prestar la atencion necesaria y dotar de los recursos adecuados a la
realizacion de procesos de licitacion. De esta manera, sera posible establecer plazos
apropiados y redactar buenas bases lo que facilitara la participacion de los proveedores, con

los consecuentes beneficios que ello implica en términos de eficiencia y transparencia.

Finalmente, una buena planificacién nos permite ademas controlar el proceso de

abastecimiento, analizar las desviaciones y asi poder tomar mejores decisiones a futuro.

El rol de los directivos y
el compromiso organizacional

Tal como se explic6 en la secci6n anterior, una buena planificaciéon de las compras
implica una serie de ventajas que en la practica permiten a la organizacion ser mas

eficaz, eficiente y transparente.. Sin embargo, la planificacion no podréa realizarse
exitosamente si Abastecimiento funciona como oficina de emergencias dedicada a
“apagar incendios”, lo que necesariamente implicard insatisfaccion de los usuarios,
estrés y tensiones entre unidades y funcionarios. La planificacion de compras sélo
es posible si se dispone de informacion sobre las necesidades futuras y de los
recursos que se tendran disponibles para enfrentarlas.




Por esta razon es fundamental que la organizacidon se comprometa con este proceso.

En este sentido, los directivos de la organizacion tienen que jugar un rol fundamental
en la generacion de un contexto propicio para la planificacién. Por un lado les toca
promover una cultura de planificacién y control de resultados, lo que en la préactica
significa comenzar por marcar objetivos, priorizarlos, difundirlos y controlarlos.

Por otro lado, deben facilitar la coordinacién entre los diversos actores que participan
en el proceso de abastecimiento, generando o apoyado las instancias de contacto entre
usuarios y proveedores internos. De esta forma, se puede generar un ambiente que
permita realizar una planificacion de las compras que reporte todas las ventajas ya
descritas anteriormente.

—_— Chilecompra es una herramienta que permite
@ a las organizaciones publicas realizar de modo eficaz,
eficiente y transparente sus compras y contrataciones.

Sin embargo, para que estas potencialidades se concreten
es necesario que se compre aquello que se necesita, en el
momento que se necesita y por la via mas apropiada.
Para esto es clave la planificacion, sin ella lo mas probable
es que la unidad de abastecimientos se encuentre ahogada
por “urgencias” que deberan ser resueltas de formas que
comprometeran nuestras posibilidades de aprovechar las
ventajas de usar el sistema.




;Como planificar las compras?

La planificacion de las compras puede ser entendida como un proceso de tres etapas:

= | evantamiento de requerimientos
= Programacion de las compras

= Control y seguimiento de la ejecucion del plan

Es fundamental tener claro que la planificacion de las compras NO €S una tarea

exclusiva del departamento de abastecimiento, ya que sera necesario

consultar y hacer participar a otros departamentos y unidades de la organizacion.

Para comenzar, es necesario determinar el periodo de tiempo para el cual
se desea planificar nuestras compras. En el caso del sector publico, lo normal es que
este periodo sea un afio calendario. Sin embargo, si la situacion lo hace recomendable,

podria ser conveniente elegir otro horizonte de planeacion.

Levantamiento de requerimientos

Levantamiento )/ Programacion
de de las

Requerimientos Compras

Seguimiento del
Plan de Compras




Para planificar las compras, en primer lugar, es necesario saber qué se va a necesitar
durante el proximo periodo. Es muy probable que muchos de sus requerimientos se
repitan afio a afio. Por ejemplo, las necesidades de papel, articulos de escritorio,
combustibles, servicios de limpieza, mantencién de vehiculos, etc. se mantendran

relativamente constantes periodo tras periodo. Una buena manera de estimar la demanda
futura de este tipo de productos o servicios es tomar como base sus consumaos

historicos y proyectar los requerimientos futuros.

En la practica, se trata de proyectar consumos futuros en base a los consumos histéricos.
Por ejemplo, si desde hace varios afios el consumo promedio de papel para impresora
tamafio carta ha alcanzado las 500 resmas anuales, es bastante razonable suponer que
dicho consumo rondara la misma cifra el afio siguiente. Ahora bien, siempre es importante
estar informado respecto de los cambios que se espera implementar en el mediano plazo,
ya que algunos de estos pueden generar modificaciones sustantivas en los consumos de
la institucién. Por ejemplo, un proyecto de modernizacion del sistema informatico puede
acarrear la eliminacion de ciertos formularios, por lo que en este caso el consumo pasado

de estos formularios no permite estimar con certeza los requerimientos futuros de los mismos.

T []
‘ | | Para profundizar y obtener mayores detalles de informacion bésica para proyectar
sus compras, le recomendamos leer la guia de esta coleccién: GESTION

DE INFORMACION DE COMPRA.

4 L]
= | Al estimar los requerimientos futuros en base a la informacién
@ historica hay que tener cuidado de tener en cuenta los stocks de
productos, identificando las cantidades disponibles de ellos, con el
fin de no considerarlos en las compras del ailo en curso.




Ejemplo:

Habia empezado septiembre y la Unidad Abastecimientos debia comenzar la

elaboracion del Plan de Compras para el proximo afio, sabian que no podian
descuidar sus labores habituales, por lo que debieron programarse con tiempo y
repartir el trabajo para enfrentar el desafio de seguir con sus tareas, al mismo tiempo
gue se ocupan de la planificacion.
Dos funcionarios fueron encargados de revisar el cumplimiento del plan anterior y generar
propuestas para la elaboracion del proximo plan, de manera de mejorar su cumplimiento. Otras
dos personas se encargaron de recoger y sistematizar informacion de compras ejecutadas y de

los niveles de stock, para que con estos datos se proyectara la demanda del préoximo afio.

Una vez elaborada toda esta informacion el Encargado de Abastecimiento se reunié con los jefes
del resto de las unidades para validar sus previsiones y recoger antecedentes sobre la ejecucion

de nuevos proyectos, durante el proximo periodo.

Entonces, la unidad se abocd a elaborar la planificacién de compras del afio siguiente. Finalmente,
junto con el Departamento de Finanzas, se analizaron las posibilidades reales de financiar las

compras previstas, en funcion de las estimaciones que se tienen para el presupuesto siguiente.

El Plan fue estructurado de acuerdo al formato establecido y enviado a Chilecompra antes
del vencimiento del plazo establecido. Paralelamente, la unidad elaboré un plan de trabajo
para el afo siguiente, en el que se definieron y programaron las actividades necesarias para

cumplir con el Plan y se definieron los roles que jugara cada funcionario en la ejecucion del

mismo.
e

Hay otro tipo de bienes y servicios cuya demanda se asocia directamente con la ejecucién

de proyectos o programas especiales. En estos casos, la informacién histérica
no permite estimar demandas futuras y sera necesario recurrir a otras fuentes. En términos
generales, en todas las organizaciones publicas, estos proyectos y programas tienen
responsables que suelen conocer con anticipacién sus requerimientos. Entonces, una
buena forma de conseguir informacion que permita estimar la demanda de este tipo de

bienes y servicios es consultar con los responsables de las unidades que gestionan estos

proyectos o programas.




Adicionalmente, cabe resaltar que la planificacion debe realizarse de manera coordinada con el

proceso de elaboracion del presupuesto. Esto quiere decir que el levantamiento de necesidades

debe realizarse a la luz de las previsiones de disponibilidad presupuestaria del préximo
periodo. Al mismo tiempo, la planificacion de las compras puede generar informacién relevante
para la elaboracion del presupuesto, de manera que es fundamental velar porque establecer

mecanismo de coordinacion y entrega de informacién entre ambos procesos.

Programacion de las compras

Levantamiento )/ Programacion

de de las
Requerimientos Compras

Seguimiento del
Plan de Compras

Con la informacion recogida y sistematizada en la etapa de levantamiento de requerimientos

se deberéa definir el mecanismo que se utilizara para adquirir los bienes y servicios que se

espera adquirir.

/_ L]
D Para profundizar y aprender mas de como seleccionar el mecanismo de compra
mas adecuado para cada caso, le recomendamos leer la guia de esta coleccion:

SELECCION DEL MECANISMO DE COMPRA.




g L]
En lo posible, debemos identificar potenciales proveedores,

@ lo que se asocia a la modalidad de compra que usaremos
(ej. convenio marco, licitacion publica, trato directo, etc.). Es
Importante llevar un registro de nuestros proveedores, donde se
los evalUe para de este modo, contar con informacion relevante a la
hora de adjudicar nuevas compras.

/

Una vez que se ha definido de qué modo se comprardn o contrataran los bienes
y servicios debemos programarlos de manera de asegurar su provision en las fechas
gue se requeriran. Para esto es fundamental tener en cuenta los tiempos que se

requieren para realizar cada uno de los procesos de compra y contratacion.

Finalmente, serd necesario incluir las actividades programadas en el calendario
del préximo periodo, definiendo los responsables de realizar cada una de ellas.
Es muy relevante planificar la utilizacién de recursos, programando las principales
compras separadas en el tiempo, equilibrando asi la carga de trabajo del personal
de abastecimiento, asi como, de los funcionarios de otros departamentos que deban participar

en los procesos de compra.

El Plan Anual de Compras

Con la informacion obtenida en las etapas de levantamiento de requerimientos y
programacién de las compras, se construira el Plan Anual de Compras, que es un
documento que pronostica las compras anuales de nuestro organismo, el momento en

que se compraran o contrataran y su valor estimado.




Los contenidos del Plan anual de Compras son una lista de los bienes y/o servicios que

se contrataran, detallandose de acuerdo a la Ley 19.886 de Compras Publicas, como minimo:

= Descripcion o especificacion del bien o servicio
= Cadigo del clasificador de rubro utilizado en www.chilecompra.cl

= Cantidad del bien o servicio
- Monto estimado
- Modalidad de adquisicidon (ej. Catalogo Electronico, licitacion publica, etc.)

= Fecha aproximada en la que se publicara el llamado a participar.

Se recomienda ademés detallar:

L Usuarios principales

= Si es una compra simple o estratégica

= Cronograma del proceso para las compras complejas

= Fuentes de financiamiento

El Plan Anual de Compras debe publicarse en el sistema ChileCompra, informacién que
ademds, sera un insumo clave para la confeccién de los Convenios Marco a elaborar por la

Direccion de Compras y Contratacion Publica.

Es importante destacar, que si cuentan con informacion que le permita
@ prever su ventas futuras, los proveedores también podran planificar

mejor sus actividades, mejorando sus capacidades, lo que a la larga se
traducira en mejores precios, mayor calidad y oportunidad en la entrega.

Por esta razon, recuerde que si bien, el Plan de Compras es una guia y por lo
tanto puede ser modificada durante su ejecucion, es conveniente informar de
los cambios que sea posible prever. Esto permitira al resto de los actores
involucrados, ajustar sus previsiones y prepararse para enfrentar las futuras
adquisiciones.




Seguimiento del Plan de Compras

Levantamiento )/ Programacion

de de las
Requerimientos Compras

Seguimiento del
Plan de Compras

El seguimiento del Plan de Compras es tan relevante como su elaboracion. Nos
permite guiar, controlar y transparentar las compras y los gastos mientras se esta ejecutando,
lo que nos permite tomar medidas correctivas oportunamente.

Se recomienda que, al menos con una frecuencia trimestral, analicemos los avances y
resultados, identificando:

= Compras realizadas de acuerdo al plan.

= Compras no realizadas de acuerdo al plan.

= Compras realizadas, pero con modificaciones (ej. mayor presupuesto o
plazo que lo estimado).

Otras compras realizadas no previstas en el plan y las causas que originan
las desviaciones respecto al plan.

Al analizar la informacion que se recoge de este proceso sera necesario poner atencion en las
causas que pueden explicar las desviaciones ocurridas entre lo planificado y lo efectivamente
ejecutado. Es muy probable que algunas de estas desviaciones se expliquen por problemas
ocurridos durante la planificacion de las compras, por lo que el seguimiento del Plan permitira
implementar mejoras en este proceso que permitiran evitar la ocurrencia de este tipo de errores
en el futuro.

Finalmente, es preciso destacar que la realizacién del seguimiento permitira detectar a tiempo
la ocurrencia de problemas en la ejecucion del plan, como atrasos o errores en las estimaciones
de cantidades o precios.










